

Antrag	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
öffentlich	nicht öffentlich

Einreicher CDU+FDP	Datum 18.02.2019	Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk) PA 13/2019
-----------------------	---------------------	---

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Stimmenverhältnis			Einstimmig	Mehrheitlich
		ja	nein	Enthaltungen		
Fraktion	13.02.2019					
OBR Schwanebeck	15.03.2019					
OBR Zepernick	15.03.2019					
OEA	18.03.2019					
Sozialausschuss	19.03.2019					
Finanzausschuss	20.03.2019					
Hauptausschuss	21.03.2019					
Gemeindevertretung	25.03.2019					

Betreff: Schwerpunktsetzung im Bauamt

Beschlussantrag:
 Die Gemeindevertretung beschließt: Ab sofort werden Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Erfüllung vorrangiger kommunaler Pflichtaufgaben priorisiert. Alle Planungs- und Projektbegleitungskapazitäten des Bauamtes sind mit sofortiger Wirkung auf die Erfüllung folgender Baumaßnahmen auszurichten – Bau einer Kita in der Bernauer Straße, Bau der 3. Grundschule und Bau der bereits beschlossenen Sporthalle.
 Aktivitäten des Bauamtes an nicht pflichtigen Aufgaben sind bis auf weiteres –soweit nicht bereits eingegangene vertragliche Verpflichtungen dagegen sprechen - zurückzustellen.

Begründung:
 Die Gemeindevertretung hat auf ihrer Sondersitzung im Januar 2019 den Bau einer 3. Grundschule beschlossen; zudem verzögern sich notwendige Planungs- und Umsetzungsmaßnahmen beim Kita-Bau in der Bernauer Straße. Es sind auch Verzögerungen beim Bau der bereits beschlossenen Sporthalle zu befürchten. Gleichzeitig müssen wir anerkennen, dass die Kapazitäten des Bauamtes begrenzt sind.
 Zur Begründung der Dringlichkeit und Vorrangigkeit wird auf das Gutachten der „Complan Kommunalberatung“ (Integrierte Kita- und Schulbedarfsplanung in der Gemeinde Panketal) hingewiesen.

Finanzielle Auswirkungen Ja Nein Betrag in €: dem Grunde nach Produktkonto:

Einreicher:

gez. (Köbke)
CDU + FDP

Kenntnisnahme und Mitzeichnung durch die Verwaltung:

Mitzeichner	Fachbereich I	Fachbereich II	Fachbereich III	Eigenbetrieb	Rechtsamt
Datum	19.02.19	19.02.19	20.02.19	19.02.19	19.02.19
Unterschrift	gez. Kadatz	gez. Hüniger	gez. Lehnert	gez. Rinne	gez. Knop

gez. (Wonke)
Bürgermeister